

**План мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МБОУ «Прелестненская СОШ»**

№	мероприятия	срок выполнения	исполнители
1	Создание организационного комитета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБОУ «Прелестненская СОШ» (далее – Учреждение)	1 сентября 2014 года	Бузанаков В. Ю. – директор школы
2	Внесение, в установленном порядке изменений в основную общеобразовательную программу начального общего образования, связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	До 1 января 2015 года	Бузанакова Г. В. – зам. директора по УВР Перьков Е. Ю. – зам. директора по ВР
3	Разработка в Учреждении мер поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	До 1 января 2015 года	Бузанакова Г. В. – зам. директора по УВР Перьков Е. Ю. – зам. директора по ВР
4	Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий в Учреждении, направленных на организацию массовых пропагандистских мероприятий и акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	До 1 ноября 2014 года	Бузанакова Г. В. – зам. директора по УВР Перьков Е. Ю. – зам. директора по ВР
5	Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на пропаганду Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15 сентября 2014 года	Перьков Е. Ю. – зам. директора по ВР
6	Включение в календарные планы уроков, физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов	С 1 октября 2014 года	Перьков Е. Ю. – зам. директора по ВР Левшин В. А. – учитель физкультуры